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KATA  PENGANTAR 
 
 

Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun 2024 seluas 9 Ha ini mengacu pada 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan  dan  
Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.4/PEDASHL/SET/KUM.1/7/2018 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

Maksud disusunnya Rancangan Teknis Kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun 2024 ini adalah sebagai acuan 
dalam pelaksanaan dan pengawasan Kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan 
dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Rancangan Teknis Kegiatan ini merupakan rancangan detail  untuk Kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun 2024 
yang memuat Risalah Umum (menguraikan kondisi biofisik, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan di sekitar lokasi, Ikhtisar pekerjaan dan 
jadwal pelaksanaan, rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis pekerjaan serta Rincian Anggaran Biaya kebutuhan 
bahan/alat dan tenaga kerja. Selain itu Rancangan Kegiatan ini dilengkapi dengan peta  lokasi kegiatan. 

Atas tersusunnya Rancangan Kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan Rancangan Kegiatan ini. 

 
Bandar Lampung,    Oktober  2023 
Kepala Balai, 

 
 

 
Idi Bantara, S.Hut.T., M.Sc. 
NIP. 19660820 199102 1 001 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar belakang 

 

Hutan mangrove yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan merupakan jalur hijau daerah pantai yang mempunyai fungsi  

secara ekologi dan sosial ekonomi secara umum terutama bagi para petani nelayan disekitar  lokasi hutan tersebut. 

 

Kondisi hutan mangrove di sepanjang Pantai Timur Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan pada umumnya mengalami 

kerusakan akibat abrasi pasang surut air laut sehingga perlu dilakukan rehabilitasi hutan pantai/mangrove melalui pembuatan tanaman 

mangrove untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. 

 

Untuk mengatasi kondisi tersebut Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung melakukan upaya 

penanggulangan dengan cara merehabilitasi hutan pantai/mangrove melalui kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove 

dengan cara antara lain penanaman tanaman bakau seperti Avicennia sp. dan Rhizophora sp. dan lain-lain. 

 

Untuk mencapai tujuan serta mendapatkan hasil yang optimal maka diperlukan perancangan yang optimal, baik di dalam persiapan 

maupun pelaksanaannya. Untuk mendukung perencanaan yang optimal, maka perlu disusun Rancangan Teknis Kegiatan Pembuatan 

Tanaman Rehabilitasi Mangrove sebagai acuan bagi dalam pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove. Ruang lingkup 

Rancangan Teknis Kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove ini mencakup tahapan kegiatan seperti persiapan, pelaksanaan, 

pemeliharaan serta pengawasan dan pengendalian. 
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B. Maksud dan Tujuan 
 
Maksud Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan di 

lapangan dan sebagai alat pengawasan dan pengendalian bagi aparat instansi terkait lainnya. 

 
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan ini adalah agar kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan 

rancangan yang telah disusun seperti target fisik dan keuangan yang ingin dicapai. 

 
 
C. Ruang Lingkup 

 
Rancangan Kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove memuat tentang : Pendahuluan, Risalah Umum Lokasi/Wilayah, Peta 

Situasi Rancangan Penanaman, Rancangan Pelaksanaan Kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Peta 

Rancangan Penanaman,  Lampiran-lampiran dan Dokumentasi kegiatan. 

 
 
D. Sasaran 

 
Sasaran penyusunan rancangan ini adalah tersusunnya buku Rancangan Kegiatan Pembuatan Tanaman Mangrove meliputi kegiatan 

penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan, teridiri dari 

:  

1.  Tahun Pertama : Pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 

2. Tahun Kedua  : Pemeliharaan I 

3 Tahun Ketiga  : Pemeliharaan II 

4. Akhir Tahun Ketiga : Evaluasi Keberhasilan Tanaman 
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II.  RISALAH UMUM 

 

A. Kondisi Biofisik 
 
1.  Letak dan Luas  

 a.  Letak Administratif 
1) Status Kawasan  :  APL 

2) Desa    :  Bandar Agung  

3) Kecamatan   :  Sragi  

4) Kabupaten  :  Lampung Selatan 

5) Provinsi   :  Lampung 

 

b. Letak Geografis dan Luas Desa 

 Desa Bandar Agung memiliki luas 1.203 Ha, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu, sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Berundung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuala Sekampung dan sebelah timur berbatasan 

dengan Laut Jawa. Kemudian secara hidrologis lokasi terletak pada DAS Sekampung, dengan koordinat geografis 105⁰49’0’’ BT – 

5⁰37’30’’ LS. 

 

2.  Penutupan Lahan      

a. Tanah kosong  :   - Ha  

b. Semak Belukar   :   - Ha 

c. Sawah   :   48 Ha 
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d. Kebun Campuran  :   20 Ha  

e. Pemukinan   :  - Ha  

f. Rawa/gambut/mangrove :  - Ha  

g. Lainnya   :  1.055 Ha  

      

3.  Ketinggian Tempat dan  Topografi 

Ketinggian tempat antara 1,5 – 3 meter dpl, dengan tofografi relatif landai (datar) dan jenis tanah Brown Forest Soil, Non Calsio 

Brown, Mediteran  

  

4.  Iklim  

Berdasarkan Klasifikasi Oldeman (1979) : Zona Agroklimat C1 

a. Bulan Basah   : 5 -6 Bulan 

b. Bulan Kering   : 6 -7 Bulan 

c. Suhu    : 22o  s/d 32o 

d. Rata-rata Curah Hujan   : 2.500 mm/tahun 

e. Rata-rata hari hujan   : 250 hari/tahun 

Kondisi gelombang/ ombak pada sepanjang garis pantai pesisir timur sangat bervariasi dan memiliki karakteristik tersendiri pada 

masing-masing wilayah, hal ini sangat dipengaruhi oleh karakter daratan berbentuk tanjung, teluk atau lurus.  

 

 

B. Kondisi Sosial Ekonomi  

 

1. Demografi    

a. Jumlah Penduduk   :   4.386 Jiwa  
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b. Jumlah Laki-laki   :  2.350 Jiwa 

c. Jumlah Perempuan   :  2.036 Jiwa 

d. Jumlah Usia Produktif   :  3.248 Jiwa 

e. Jumalah KK   :  1.235 KK 

 

2. Aksesibilitas  

a. Jarak ke Kota Kecamatan  :   3  Km  

b. Jarak ke Kota Kabupaten  :   35 Km 

c. Jarak ke Kota Provinsi   :  100 Km 

 

3. Mata Pencaharian    

a. PNS/TNI/POLRI   :  23 Jiwa  

b. Petani    :  2.540 Jiwa 

c. Nelayan    :  760 Jiwa  

d. Buruh     :  350 Jiwa 

d. Pedagang     :  70 Jiwa 

e. Lain-lain    :  1.282 Jiwa 

 

4. Tenaga Kerja 

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove ini akan dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dengan melibatkan 

tenaga kerja setempat dan diutamakan yang berada disekitar lokasi kegiatan.   
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5. Sosial Budaya 

Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan adalah masyarakat pesisir/pantai yang bersifat dinamis dan sebagian besar telah lama mendiami 

lokasi, sehingga telah cukup akrab dengan hal penanaman mangrove serta memikili kesadaran yang cukup tinggi akan arti pentingnya 

rehabilitasi hutan dan lahan daerah pesisir/pantai khususnya rehabilitasi hutan mangrove. Dimana hal itu akan berdampak baik pada 

waktu sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan. 

 

6. Kelembagaan Masyarakat 

Kelembagaan kelompok yang ada disekitar lokasi kegiatan antara lain : LKMD/LPM, PKK, Karang Taruna, Organisasi Pemuda, 

Organisasi Perempuan, Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Tani/Nelayan, Organisasi Keagamaan, dan 

Kelompok Gotong Royong. 
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III.  RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

A. Penyediaan Bibit 

 

1. Penyediaan Bibit   

Berdasarkan kesesuaian ekosistem mangrove dan zonasinya maka dapat diidentifikasi jenis bibit yang tepat untuk digunakan pada 

Kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove ini adalah Rhizophora sp.  

 

Bibit disediakan oleh kelompok pelaksana melalui : 

- Jika waktu pelaksanaan masih cukup memungkinkan dan ketersediaan propagul terpenuhi, maka penyediaan bibit dapat 

dilakukan dengan pembuatan bibit oleh kelompok pelaksana di sekitar lokasi penanaman. 

- Jika waktu pelaksanaan tidak memungkinkan dan ketersediaan propagul tidak terpenuhi, maka penyediaan bibit dapat dilakukan 

dengan pengadaan 

 

Keberhasilan tumbuh tanaman sangat ditentukan oleh kondisi bibit yang baik dan sehat dengan kriteria sebagai berikut : 

- berdaun antara 2 s/d 6 lembar 

- menggunakan media lumpur 

- berakar kompak dan tidak menembus wadah 

- tidak diserang hama/ penyakit 
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2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman 

 Tabel 1. Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove 

No. Komposisi Jenis 

Tanaman 

Jumlah 

Bibit/Ha 

(Btg) 

Kebutuhan Bibit (Btg) Total (Btg) 

Penanaman (P-0) 

termasuk sulaman 10 % 

Pemeliharaan  (P-1) 

(Bibit Silaman 20 %) 

Pemeliharaan  (P-2) 

(Bibit Silaman 10 %) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Rhizophora sp 5.000 49.500 9.000 4.500 63.000 

 Total 5.000 49.500 9.000 4.500 63.000 

 

 

B. Penanaman 

Sebelum melakukan penanaman, harus diperhatikan beberapa faktor fisik penunjang keberhasilan penanaman yakni : pasang surut air 

laut, musim angin yang mempengaruhi ombak/ gelombang dan kesesuaian jenis dengan lingkungannya/ zonasi serta keterlibatan 

masyarakat setempat. Kondisi ombak/ gelombang yang tidak menentu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tanaman, sehingga 

dalam menentukan pola/ metode penanaman harus tepat. Pola penanaman rumpun berjarak yang dilindungi dengan pagar bambu dan 

dikombinasikan dengan pemecah ombak diharapkan dapat menjaga tanaman dari terjangan ombak besar. Pola ini secara rinci dapat di 

jelaskan dalam tahapan sebagai berikut : 

1.  Persiapan 

a. Penyiapan kelembagaan/prakondisi dilakukan terhadap masyarakat setempat yang akan terlibat dalam kegiatan rehabilitasi 

hutan mangrove melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembentukan kelompok tani dan pendampingan. 

b. Pengadaan sarana dan prasarana. 

c. Penyiapan bahan dan pembuatan gubuk kerja, papan nama, patok batas, ajir, pelindung tanaman dan penyiapan alat dan 

perlengkapan kerja lainnya. 



Rancangan Teknis Pembuatan Tanaman Mangrove Tahun 2024  9 

 

d. Penataan areal tanaman 

1) Penataan lahan untuk kesesuaian lokasi dan areal tanam dengan alur dan tata letak sesuai rancangan. 

2) Penyiapan areal tanam : 

a) Pengukuran ulang batas-batas areal, pemancangan patok batas luar areal tanam. 

b) Pembuatan jalur rumpun tanaman dimulai dengan penentuan arah larikan rumpun tanaman melintang terhadap pasang 

surut sesuai dengan pola tanam yang telah dirancang pada lokasi dan areal tanam yang bersangkutan. 

c) Pembersihan jalur tanam dari sampah, ranting pohon dan potongan kayu serta tumbuhan liar. 

d) Pemancangan ajir sesuai jarak tanam, dipasang tegak lurus dan kuat pada areal tanam. 

e) Penyiapan titik bagi bibit (di masing-masing areal penanaman). 

 

2.  Pemilihan Jenis 

Jenis tanaman terpilih disesuaikan dengan hasil analisis tapak yang dituangkan dalam rancangan.  Jenis tanaman mangrove disesuikan 

dengan memperhatikan ketahanan terhadap pasang surut dan tingkat ketinggian air, maka pada kegiatan rehabilitasi hutan mangrove  

ini dipilih jenis Rhizophora sp. 

 

3. Penanaman 

a. Pelaksanaan penanaman mangrove dilakukan sesuai jenis tanaman dan pola tanam yang tertuang dalam rancangan.  

b. Rehabilitasi hutan mangrove ini dilaksanakan dengan jumlah 5.000 batang/ha dan sebagai antisipasi agar tahan dari terjangan 

ombak/ gelombang serta untuk meningkatkan keberhasilan tumbuh maka penanaman dilakukan dengan pola rumpun berjarak 

serta menggunakan pelindung tanaman berbentuk kotak dengan ukuran sebagai berikut : 

-  ukuran 100 cm x 100 cm, dengan jumlah tanaman 100 batang/ rumpun. 

Ukuran dan jumlah rumpun dapat menyesuaikan kondisi areal penanaman. 
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c.  Prosentase tumbuh saat penilaian dan penyerahan pekerjaan penanaman tahun pertama paling sedikit 75 % dari jumlah yang 

ditanam. 

d. Pelaksanaan penanaman menyesuaikan dengan musim setempat dan dimulai dari garis terdekat dengan darat. 

e. Cara penanaman dapat dilakukan dengan bibit jenis mangrove dengan ketentuan bibit tersebut layak tanam dan pada daerah yang 

langsung dipengaruhi pasang surut, penanaman dapat dilakukan dengan teknik dan atau pada saat yang memungkinkan. 

f.  Pengangkutan bibit ke lokasi penanaman dilakukan pada waktu mulai tanam, hal ini dilakukan dengan pertimbangan apabila bibit 

tidak segera ditanam akan memperbanyak presentase kematian. Pada saat pengangkutan bibit perlu diperhatikan sedemikian rupa 

agar bibit tidak saling bertumpuk tak beraturan agar tidak menimbulkan kerusakan dan bibit yang diangkut kelapangan sebaiknya 

disesuaikan dengan kemampuan tanam dalam satu hari serta bibit harus sehat dan bebas dari hama penyakit. 

g.  Untuk mengurangi serangan hama (tritip) setelah ditanam, satu minggu sebelum bibit disitribusikan ke areal penanaman, maka 

perlu dilakukan penyemprotan secara berkala dengan menggunakan pestisida sebanyak 3 (tiga) kali. 

 

C. Pemeliharaan Tanaman     

 

Kegiatan Pemeliharaan tanaman mangrove meliputi  : 

1. Penyiangan 

Penyiangan dimaksudkan untuk membebaskan tanaman pokok dari tanaman pengganggu, semak/rumput dan penyiangan 

dilakukan sepanjang larikan tanaman selebar 1 meter dengan catatan penyiangan hanya dilakukan pada areal yang kering saja. 

Penyiangan dilaksanakan pada tahun berjalan, tahun pertamandan tahun kedua. 
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2. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan dengan cara mengganti tanaman yang mati atau tidak sehat pertumbuhannya, dengan bibit yang baik/sehat 

yang dicadangkan untuk kebutuhan penyulaman. Penyulaman  dilaksanakan pada pemeliharaan tahun berjalan dengan bibit 

sulaman 10%,  pemeliharaan tahun pertama dengan bibit sulaman 20% dan pemeliharaan tahun kedua dengan bibit sulaman 10%.  

 

 

D. Standar Hasil Kegiatan     

Keberhasilan tanaman  pada P-0, P-1 dan P-2 paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tanaman P-0  
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IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA 
 

 

 

A. Pembuatan Tanaman (P-0) 
 

       
Tabel 2. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Tahun Berjalan (P-0) 
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B. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P-1) 
        

Tabel 3.  Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P-1) 
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C. Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P-2) 
        

Tabel 4.  Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P-2) 
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D.  Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya     

      

Tabel 5.  Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya Penanaman Mangrove    
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V.  JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

 

A. Jadwal Kegiatan Penanaman (P-0) 

 

Tabel 6. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P-0) Tahun 2024 

 

No Kegiatan Jan Feb Mar Aprl Mei jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A. PERSIAPAN LAPANGAN             

1. Pengadaan Bahan-bahan             

2. Pembersihan Lapangan             

3. Pemasangan Patok Arah Larikan             

4. Pembuatan Papan Nama             

5. Pembuatan Gubuk Kerja             

              

B. PELAKSANAAN             

1. Penyediaan Bibit             

2. Pengangkutan Bibit dan Penanaman             

              

C. PEMELIHARAAN             

1. Penyiangan dan Penyulaman             

              

D. LAIN – LAIN             

1. Pengawasan              

2. Sewa Perahu             
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B. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kesatu (P-1) 

 

Tabel 7. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kesatu (P-1) Tahun 2025 

 

No Kegiatan Jan Feb Mar Aprl Mei jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

A. PELAKSANAAN              

1. Pengadaan bahan dan penyediaan bibit             

2. Pembersihan lapangan, pengangkutan 

bibit, penyulaman dan perlindungan 

tanaman 

            

              

B. LAIN – LAIN             

1. Pengawasan              

2. Sewa Perahu             
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C. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P-2) 

 

Tabel 8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kedua (P-2) Tahun 2026 

 

No Kegiatan Jan Feb Mar Aprl Mei jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

A. PELAKSANAAN              

1. Pengadaan bahan dan penyediaan bibit             

2. Pembersihan lapangan, pengangkutan 

bibit, penyulaman dan perlindungan 

tanaman 

            

              

B. LAIN – LAIN             

1. Pengawasan              

2. Sewa Perahu             
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VI.  PENUTUP 

 

 

Rancangan Kegiatan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove Tahun 2024 ini memuat dengan rinci tentang metode 

penanaman, rancangan biaya dan tata waktu pelaksanaan, sehingga kegiatan mempunyai standard teknis yang jelas dan 

terukur. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka setiap tahapan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman 

Rehabilitasi Mangrove harus berpedoman dengan Buku Rancangan ini. 

Keberhasilan tumbuh tanaman mangrove menjadi tujuan akhir yang harus dicapai dari Kegiatan Pembuatan Tanaman 

Mangrove. Untuk itu, semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan baik, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah disusun. 

Atas tersusunnya rancangan ini kepada semua pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga 

rancangan ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksana dilapangan. 
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L A M P I R A N 
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KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

BPDASHL WAY SEPUTIH WAY SEKAMPUNG 

 

PEMBUATAN TANAMAN REHABILITASI MANGROVE 

TAHUN 2023 

 

 

 

 

 

        SUMBER DANA       :   APBN

        PELAKSANA            :   KTH HIJAU LESTARI 

        LOKASI                     :   WAY PISANG 

        D E S A                       :   BANDAR AGUNG 

        KECAMATAN          :   KETAPANG 

        KABUPATEN           :   LAMPUNG SELATAN 

        PROVINSI                 :   LAMPUNG 

        L  U  A  S                    :   9  HA 

        JENIS TANAMAN   :   Rhizophora sp 
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Gambar  2.  Papan Nama  

 

 

 

            

 

            

            

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 s/d 200 cm 

100 s/d 200 cm 

100 cm 

+ 100 cm 

Tiang bambu/ kayu 

sebagai titik tumpu 

kekuatan/ pengikat, 
ditanam kedalam lumpur 

setinggi +100 cm/ 

sampai dengan tiang 
benar-benar kuat 

Gambar. 

Contoh Pelindung Rumpun dari bahan bambu 
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100 s/d 200 

cm 

100 s/d 200 cm 

100 cm 

+100 cm 

Tiang bambu/kayu 

sebagai titik tumpu 

kekuatan/ pengikat, 
ditanam kedalam lumpur 

setinggi +100 cm/ 

sampai dengan tiang 

benar-benar kuat 

Gambar. 

Contoh Pelindung Rumpun dari bahan Waring/ Paranet 
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10 cm 

Gambar. 

Pola tanam rumpun tampak atas 

Keterangan : 

- Pola tanam rumpun dengan jarak 10 cm x 10 cm 

- Jumlah tanaman 100 batang/ rumpun 

10 cm 
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PETA RANCANGAN TEKNIS
KEGIATAN PEMBUATAN TANAMAN REHABILITASI MANGROVE

TAHUN 2024

0 1,000 2,000500
Meter

Keterangan :

DIPETAKAN OLEH

SETRIAN ERWANDA
NIP. 19950107 201502 1 001

DINILAI OLEH
Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS

BUDI PRAMONO, S.P., M.M.
NIP. 19780703 199703 1 001 

DISAHKAN OLEH
Kepala BPDAS

Way Seputih Way Sekampung

IDI BANTARA, S.Hut.T., M.Sc
NIP. 19660820 199102 1 001 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN

BPDAS WAY SEPUTIH WAY SEKAMPUNG

Kelompok Tani
Lokasi
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
DAS
Luas

Sumber :
1. Hasil Pengukuran Lapangan
2. Peta Batas DAS
3. Peta Kawasan Hutan Provinsi Lampung
4. Peta RBI Skala 1:50.000
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INSET PETA

Lokasi yang dipetakan

Ü
U Skala

Jalan

Calon Lokasi Penanaman
Batas DAS

1:10.000

Sungai

: KTH Hijau Lestari
: Hutan Lindung
: Bandar Agung
: Sragi
: Lampung Selatan
: Lampung
: Way Sekampung
: 9 Ha
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